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Resumen-    En esta investigación se analizó el proceso 
actual seguido para realizar los proyectos de construcción 
en el sector público de la República de Panamá, desde el 
análisis de las necesidades y estudio de factibilidad, 
incluyendo los aspectos ambientales, hasta la elaboración 
técnica de los documentos para construir y el control de la 
construcción. 
Los resultados obtenidos manifestaron el hecho de 
que no existe una metodología para la ejecución de los 
proyectos en el sector público.  Esta situación generó una 
serie de inconvenientes tales como: incrementos en los 
costos, alteración del presupuesto estatal, atrasos en la 
ejecución de las obras, controversias legales y afectación 
social. 
Producto de esta investigación se propone una 
metodología estructurada para la ejecución de los 
proyectos de construcción, la cual contempla tres 
componentes técnicos básicos que son: reglamentación y 
contenido técnico del anteproyecto, técnicas para el 
desarrollo de los planos y controles en la ejecución de las 
obras.
Palabras Claves-  Construcción,  costos,  metodología, 
planos y tiempo. 
Abstract-  This study analyzes the current process 
followed by the Republic of Panama in conducting 
construction projects in the public sector from the need 
analysis and feasibility study--including its environmental 
aspects--to the preparation of the technical documentation 
required for construction and for construction control.
The results have indicated that there is no 
methodology for the implementation of projects in the 
public sector. This situation has led to a number of 
drawbacks such as cost increments, changes of the State 
budget, delays in the construction project implementation, 
legal disputes, and social impact.
As a result of this research paper, we propose a 
structured methodology for the implementation of 
construction projects. This methodology includes three 
basic technical components: regulatory and technical 
content of the draft project, techniques for blueprint 
development, and controls for construction projects.
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1. INTRODUCCIÓN
El estatus económico de la República de 
Panamá es propicio para que la luz del 
desarrollo ilumine nuestro suelo, debido a 
diferentes factores tales como: una industria 
naval sólida, una red de comunicaciones 
internacionales competitiva, un centro bancario 
de primera línea con gran proyección 
internacional, una posición geográfica excelente 
y una moneda estable, entre otros; condiciones 
que han abierto posibilidades muy significativas 
para que la inversión en proyectos de 
construcción con tecnología avanzada de primer 
mundo, se puedan realizar en Panamá de forma 
inmediata.
Este desarrollo ha originado un despliegue 
de beneficios en las comunidades, por el hecho 
de que se han construido y se construirán obras 
de infraestructuras y edificaciones de gran 
importancia tales como proyectos viales, 
transporte, vivienda, saneamiento, recreación, y 
turismo, los cuales benefician y mejoran la 
calidad de vida en las comunidades más alejadas 
y marginadas de la República, así como a los 
centros urbanos.
Las instituciones públicas contemplan entre 
sus directrices desarrollar los proyectos 
necesarios para mejorar la calidad de vida de la 
población, sin embargo, se ha detectado a través 
de documentación  brindada por los Ministerios 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVI) y 
el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que en la 
ejecución de los proyectos se han presentado 
sobrecostos en forma reiterada, confirmándose en 
el punto resultados y propuesta de este artículo. 
Esto se ha dado desde hace mucho tiempo, 
afectando el logro de los objetivos en materia de 
realización de estos proyectos, debido a la falta de 
I + D     Tecnológico
31
RIDTEC - Vol. 7, No. 1, Agosto 2011
I + D     Tecnológico
una Metodología aplicada a la construcción, la 
cual guíe la evolución de los proyectos desde su 
concepción hasta la puesta en marcha y 
operación de las obras en el sector público. 
Al investigar el porqué de los atrasos que se 
generan en los proyectos de construcción con 
relación a los cambios en lo pactado y la 
generación de adendas, se detectó que la manera 
actual de ejecución de los proyectos desencadena 
una serie de inconvenientes al diseñar, al 
elaborar planos de construcción y en el control 
de la construcción; esto afecta la ejecución de los 
proyectos de inversión y deja muy mal el 
ejercicio de la profesión; tales anomalías, son 
responsables de los sobrecostos y los 
sobretiempos en los proyectos de construcción 
generando una problemática que va haciéndose 
cada vez más y más complicada, debido a que no 
existe una metodología estructurada para la 
ejecución de los proyectos de construcción en el 
Estado. 
Este fenómeno no sólo ocurre en Panamá, 
también se manifiesta en otras partes del mundo, 
por ejemplo, en Omán, un país cercano a los 
Emiratos Árabes, donde se logró detectar a través 
de una investigación realizada [1] que no existen 
manuales ni metodología que guíen el diseño y 
construcción para los proyectos y así lograr 
eficiencia en las distintas actividades de la 
construcción, además cumplir los tiempos de 
ejecución, los costos presupuestados, construirse 
igual al diseño creado, ajustándose a costos 
estimados y la selección de una buena estrategia 
de competencia para las licitaciones; no se puede 
dejar de lado que un buen control en el proceso 
de construcción, es primordial para garantizar el 
cumplimiento de las fechas programadas en el 
calendario para la finalización de las obras. [2], 
[6] y [9]. 
Esta situación crea conflictos, pérdida de 
tiempo y costos adicionales.  Además, es 
importante considerar en el proceso de 
construcción las condiciones climáticas para el 
establecimiento de tiempos en la ejecución de la 
obra. [3], [4] y [7].  
Se ha revisado la guía que utiliza el PMI 
(Project Management Institute) denominada 
PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge) [14], el cual es un método ordenado 
para administrar un proyecto; sin embargo, este 
no aborda el problema como se plantea en la 
Metodología para la Ejecución de Proyectos que 
se propone, que integra el saber de las ciencias de 
las diferentes disciplinas de la ingeniería, 
aplicadas al buen ejercicio profesional y por 
ende, al éxito en la ejecución de los proyectos de 
construcción.
Por lo anterior, con la finalidad de establecer 
una ruta para la ejecución de proyectos de 
construcción públicos, se presenta una 
Metodología que permite la integración de todos 
los elementos que participan en la ejecución de 
un  proyecto de construcción en el sector público, 
obteniéndose un resultado eficiente porque se 
analizan todas las etapas por actividad dentro de 
un proyecto, garantizándose un resultado 
excelente en la ejecución y planificación, lo cual 
no existe hoy por hoy.
2. OBJETO DE ESTE TRABAJO
Aún cuando existe la disponibilidad del 
Estado por mejorar la calidad de vida de la 
población en general, se ha encontrado que una 
gran cantidad de proyectos no cumplen lo 
pactado en cuanto a que su concepción no se 
ajusta a: los requerimientos de un anteproyecto, 
unos planos bien elaborados y un control en la 
construcción riguroso y científico; esto perjudica 
la programación, en cuanto a lo presupuestado, al 
tiempo pactado y la atención a las necesidades de 
la comunidad. Además, se determinó que era 
necesario investigar la problemática que se 
genera al ejecutar los proyectos de construcción, 
debido entre otras situaciones a las grandes 
erogaciones que hay que hacer, todo esto por no 
contar con una metodología, sino una manera de 
ejecutar los proyectos; por ello, se planteó como 
punto determinante para el desarrollo de esta 
investigación, resolver el problema diseñando 
una metodología que permita saber, dónde y 
porqué se generan sobrecostos y adendas. El 
objetivo es entonces, presentar una propuesta 
Metodológica que guíe la ejecución de los 
proyectos de construcción en el sector público 
por el sendero de la eficiencia técnica y 
administrativa.
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
De acuerdo a la literatura revisada, las 
principales causas de los retrasos y los 
sobrecostos en los proyectos de construcción son 
los cambios en lo pactado [1], [5] y [10]. Con esta 
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realidad existente no solo en Panamá, sino en 
otros países, la investigación trabajó con 
cuarenta expedientes obteniéndose información 
estadística en el MIVI de los dos últimos años 
(2008 y 2009) y de cinco años en el MOP (2005 
al 2009), esta información recoge aspectos 
importantes del comportamiento en la ejecución 
de los proyectos como son: tipo de proyecto, 
refiriéndose a si es habitacional u obras viales, 
año de la contratación, monto del contrato, 
tiempo de ejecución de la obra, monto de la(s) 
adenda(s) de tiempo y costo para cada proyecto, 
así como informaciones sobre términos de la 
contratación. Esta información fue analizada 
minuciosamente, lo cual permitió seleccionar un 
caso típico en el MIVI consistente en un 
proyecto para la construcción de 300 casas, 
aprovechando las ventajas que ofrece la técnica 
de estudio de casos, que permite hacer un 
diagnóstico de la realidad del método utilizado y 
así detectar fallas en programas, normas, 
especificaciones, entre otros. [8].
De los expedientes se extrajo información 
para el caso seleccionado, reflejándose datos 
tales como: génesis de los proyectos, su 
necesidad inmediata, controles para su 
ejecución, licitaciones, adjudicaciones, 
aplicación de leyes y normas, el control 
ambiental y la ruta de ejecución utilizada en 
estos proyectos.
Además, se realizó un acercamiento con las 
unidades técnicas involucradas en la ejecución 
de proyectos de construcción en ambos 
Ministerios, en donde se intercambiaron 
impresiones técnicas relacionadas con proyectos 
en fase de diseño, proyectos en ejecución e 
inspección, así como la extracción de 
información en los expedientes que reposan en 
estos Ministerios.
En lo concerniente a la construcción de las 
300 casas del Ministerio de Vivienda, utilizando 
la técnica de Estudio de Caso, el cual representa 
el estilo de ejecución de los proyectos en ese 
Ministerio, se detectó a través del análisis 
realizado, lo siguiente:
Para la construcción de las 300 casas, el 
Estado realizó tres contrataciones, que se 
muestran a continuación y no se tenía un plan 
maestro para el desarrollo de este proyecto:
En el primer contrato para el diseño de la 
infraestructura, se destacan los siguientes 
aspectos:
- El contratista recibió un anteproyecto, el 
cual se le cambió, antes de que él finalizara 
su diseño.
- Este contratista nunca entregó completo su 
trabajo, le hicieron falta el estudio de suelo 
y estudio hidrológico.
-  El plano nunca se completó. 
Respecto al segundo contrato para la 
construcción de la infraestructura, sobresalen los 
siguientes aspectos en su manera de ejecución:
- Se dio orden de proceder sin estar los planos 
de la infraestructura listos y sin la 
aprobación del estudio de impacto 
ambiental.
- Cuando el contratista inicia sus trabajos con 
planos incompletos, se encuentra con que la 
topografía suministrada no es la real en el 
terreno, por ello, se decide trabajar en 
campo mientras se corrigen los niveles de 
terracería.  Esta situación genera 
sobrecostos en la construcción, además, de 
extensiones de tiempo y mal ejercicio de la 
profesión.
- Además, otro acto fuera del ejercicio de la 
profesión, es que el Municipio de Colón dio 
una autorización provisional para iniciar la 
construcción sin que los planos estuvieran 
aprobados.
En el tercer contrato que consiste en la 
construcción de las 300 viviendas, al contratista 
se le dio orden de proceder un mes después del 
contrato de la infraestructura de servicios 
básicos, la cual aún no estaba lista.
Dadas las situaciones expuestas, se pudo 
observar la problemática que se presenta, 
marcada por el hecho de que el primer 
contratista no concluyó el plano para la 
construcción y la topografía que especificó, no 
era la real; el segundo contratista encargado de la 
infraestructura, no puede utilizar la información 
generada por el primer contratista para realizar la 
construcción de la infraestructura. 
Por lo anterior, se trabajó en campo 
mientras se realizaban modificaciones al 
proyecto por parte del personal de Ministerio, 
específicamente, de la Dirección de 
Ingeniería y Arquitectura con su 
Departamento de Inspección, el cual trabajó 
entonces en el ajuste del diseño de la 
topografía, mientras el segundo contratista 
trabaja en campo, a medida  que  se                  
le    brindaba     la     información     de    la 
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topografía. Lo cual denota un gran error porque, 
además de que el plano no está terminado y por 
lo tanto, no está aprobado, se tiene que hacer un 
rediseño del plano topográfico por parte del 
Ministerio, todo eso generará adendas y 
sobrecostos porque los cortes y relleno en la 
topografía no son los originalmente pactados. 
Errores similares en lo que respecta a la 
planificación y ejecución se observó con el tercer 
contrato.  Todas estas situaciones generan costos 
y tiempos adicionales en las obras de 
construcción del Estado, por la falta de un 
ejercicio profesional adecuado, en donde deben 
realizarse planos de construcción precisos que 
contemplen todas las necesidades requeridas por 
el proyecto y que permita esa información, 
construir el proyecto sin modificaciones y 
cambios.
A continuación se muestra el Cuadro No. 1, 
con las actividades que deben cumplirse para una 
ejecución profesional, por no cumplir lo indicado 
en el cuadro, se han originado los problemas 
principales que presentan los proyectos de 
construcción ejecutados en el MIVI y en el MOP.
 
 
Cuadro 1  
Actividades más Comunes que al no Llevarse a cabo, son las Causas más Comunes de 
Problemas al Ejecutar un Proyecto de Construcción 
Presencia en los 
proyectos analizados Actividades 
Caso 1-  
MIVI 
Caso 2 - 
MOP 
Concurso para el diseño del proyecto. No No 
Anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. No No 
Orden de proceder para el desarrollo de los planos ajustada a la planificación del 
proyecto. 
No No 
Revisiones periódicas para medir la ejecución de los planos. No No 
Fecha de entrega de los planos según lo planificado. No No 
Los planos entregados fueron aprobados por la Dirección de Obras y Construcciones 
Municipales. 
No No 
La fecha de la orden de proceder para iniciar la construcción se ajusta a lo programado. No No 
Se encuentra un inspector residente en la obra durante toda su construcción. No No 
El plano recibido es concordante en todos sus aspectos con el anteproyecto. No No 
Se expresa en los detalles del plano la geometría requerida para la correcta 
construcción de un proyecto. 
No No 
Hubo cambios en los planos y los mismos fueron autorizados por la Dirección de 
Obras y Construcciones Municipales. 
No No 
La fecha de inicio de la construcción se ajustó a lo programado. No No 
Las etapas de construcción se cumplieron en los tiempos programados. No No 
Se cumplió la fecha de entrega según lo planificada. No No 
Se cumplió con el costo programado. No No 
 No: significa que no se realizó esta actividad.
Fuente: Elaborado por la Investigadora. 2011.
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En la figura 1. se muestra el trabajo en campo 
mientras se diseña el plano.
 
Figura 1. Trabajo en Campo sin Plano
Fuente: Dirección de Ingeniería y Arquitectura. 
Ministerio de Vivienda. 2010. 
4. RESULTADOS Y PROPUESTA 
El estilo de ejecución de los proyectos en el 
Estado, revelan que durante el periodo del 2004 
al 2009, en el MOP, el 74 % de los proyectos  no 
cumplieron con el buen ejercicio profesional que 
incluye la génesis del proyecto, desarrollo de los 
planos y el control en la construcción, 
generándose adendas de costo y de tiempo, 
siendo estas cifras de B/. 51,779,625.90 y de 
74,824 días, respectivamente, lo cual representó 
un incremento de 4.16% del monto invertido y 
66% adicional del tiempo asignado 
originalmente en las contrataciones. [11]. 
Por su parte en el MIVI, se reveló que los 
proyectos revisados entre los años 2008 y 2009 
el 25% de ellos presentaron adendas que 
ocasionaron un incremento significativo en el 
presupuesto nacional, siendo el monto total de 
las adendas por B/. 489,366.32 y un incremento 
de 745 días en la programación del tiempo de los 
proyectos; lo cual representó un incremento de 
6.14% y 17% del monto en balboas y tiempo 
asignados originalmente en las respectivas 
contrataciones. [12].
Estos hallazgos reflejan que no existe 
eficiencia en la manera de ejecutar los proyectos 
en estos Ministerios, por ello, se vio la necesidad 
de desarrollar una Metodología para la 
Ejecución de Proyectos de Construcción con 
Eficiencia Técnica y Administrativa.
Del caso típico analizado en el MIVI, se tiene 
que los errores manifiestan en forma explícita 
que los proyectos de construcción en estos 
Ministerios, carecen de una metodología en su 
ejecución, observándose la falta de una serie de 
elementos técnicos como aprobación de 
anteproyecto, información incompleta para su 
elaboración, priorizar el estudio de suelo y 
estudio hidrológico como unas de las piezas 
claves para los diseños técnicos y el 
desconocimiento de las afectaciones que 
produce el hecho de no seguir una ruta lógica 
basada en el objetivo específico del proyecto.
En el caso típico analizado se detectó un 
factor fundamental cuya omisión origina 
grandes adendas y atrasos, como es el hecho de 
que un plano de construcción, debe reflejar en su 
contenido una construcción en papel, y esto es 
posible hacerlo solamente si se sigue un 
comportamiento adecuado y cónsono con la 
buena práctica de la ingeniería [15], basada en el 
desarrollo de los planos por el Método de la 
Tridimensionalidad Repetitiva, método 
innovador, que consiste en lograr plasmar en dos 
dimensiones el concepto de diseño para la 
realización de una obra. La técnica en el 
desarrollo del método, es seguir una secuencia 
lógica y estructurada que nos presente siempre la 
tridimensionalidad del proyecto a construir, 
empleando dibujos en dos dimensiones y luego 
si es necesario aclarar otro aspecto, volver a esa 
tridimensionalidad con dibujos bidimensionales 
en la hoja de plano; con esa repetición siempre se 
visualizará la tridimensionalidad requerida para 
construir cualquier aspecto del objeto [13], [15], 
[16].
Si bien es cierto, que hoy día existen  
proyectos de construcción que han terminado en 
el tiempo y sin sobrecosto, eso no significa 
necesariamente que se han ajustado a las 
actividades programadas con sus rendimientos 
estándares, porque inclusive existen en algunos 
proyectos unas sobreestimación del tiempo y 
costo en la ejecución de las obras. En esta 
investigación se propone una metodología para 
el desarrollo de los planos basada en el Método 
de la Tridimensionalidad Repetitiva, el cual sirve 
a los proyectos como guía para su ejecución y así 
evitar adendas tanto de tiempo como de costo.
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    Esto nos lleva a formular una Metodología 
Estructurada que consta de tres componentes 
técnicos básicos, que son: Reglamentación y 
contenido técnico, Técnicas para el desarrollo de 
los planos y Controles para la ejecución de las 
obras, tal como se manifiesta en el flujo descrito 
en la  Figura 2:
Componente A         Componente B              Componente C
Figura 2. Modelo Conceptual para la Ejecución 
de Proyectos de Construcción
Fuente: Elaborado por la Investigadora. 2011
Los componentes que integran la 
metodología se explican a continuación:
Componente A - Reglamentación y 
contenido técnico del anteproyecto: se plantea 
una primera etapa que considera contar con la 
creación de una Comisión Técnica 
Interdisciplinaria que revisa y se nutre de todos 
los reglamentos, leyes, normas, planes 
relacionados con el diseño de un proyecto y sus 
aspectos compositivos, entre ellos: urbanismo, 
usos del suelo, tenencia de la tierra, plan de 
desarrollo nacional y de las necesidades y 
requerimientos para el diseño del proyecto en 
cuestión. Una vez cumplida esta etapa, que debe 
ser practicada entre el grupo de profesionales de 
la ingeniería y la arquitectura, se concluye con 
un documento de requerimientos que especifica 
el contenido necesario que el proyecto necesita 
en su etapa de creación. 
Componente B - Técnicas para el 
desarrollo de los planos por el Método de la 
Tridimensionalidad Repetitiva [13]:
Se inicia haciendo los dibujos generales que 
definen una volumetría, los cuales son: las 
plantas, las elevaciones principales y las 
secciones, el conjunto de esas vistas define la 
forma general del proyecto que al ser 
interpretadas por el ingeniero, este entenderá la 
volumetría que se le quiere manifestar; a esa 
volumetría que es un trío técnico, constituido por 
la planta, elevaciones y secciones se le aplican 
las órdenes técnicas y los acabados del proyecto 
con un proceso de ejecución sencillo; este 
proceso consiste en que cada uno de los dibujos 
o vistas deben pasar por el tamiz del método 
propuesto, el cual consiste en desarrollar por 
separado los componentes; por ejemplo, la 
planta, a ella se le aplicarán acotaciones parciales 
y totales en todos sus lados, estas acotaciones 
definen todo su contenido exterior como puertas, 
ventanas, paredes, etc., enmarcando los aspectos 
de la forma volumétrica, para esta vista en 
particular; seguido se aplicarán los símbolos 
necesarios para identificar esas características 
acotadas (puertas, ventanas, etc.), estos símbolos 
cumplen una función muy especial en el método, 
porque son íconos que indican que en otras hojas 
del plano existen dibujos en dos dimensiones que 
reviven nuevamente la tridimensionalidad de lo 
señalado, con plantas, elevaciones y secciones de 
lo indicado por el ícono.
La técnica en el desarrollo del método es 
seguir una secuencia lógica y estructurada que 
presente siempre la tridimensionalidad del 
proyecto a construir, empleando dibujos en dos 
dimensiones y luego si es necesario aclarar otro 
aspecto, volver a esa tridimensionalidad con 
nuevos símbolos que expresen una nueva 
volumetría manifestada a través de dibujos 
bidimensionales en la hoja de plano; con esa 
repetición siempre se visualizará la 
tridimensionalidad requerida para construir 
cualquier aspecto del objeto.
El método sugiere en forma seguida aplicar 
notas, las cuales son en este caso, una extensión 
de las especificaciones porque su objetivo es 
cumplir el proceso por el cual se definen los 
materiales, acabados, reglamentos, normas, 
mezclas, protecciones y otros. Este ciclo 
repetitivo y continuo, se realiza hasta estar 
satisfecho que todo el contenido plástico de lo 
señalado por los símbolos, ha aclarado la 
tridimensionalidad de lo que se desea construir y 
garantiza el hecho de ver los objetos tal como 
son en la realidad. 
En resumen, la estructura de este Método de 
la Tridimensionalidad Repetitiva es el siguiente:
Paso 1: Creación de la volumetría del objeto 
Fase 1.1 Planta





Técnicas para el 
desarrollo de los 
planos
Controles en la 
ejecución de las 
obras
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Fase 1.3 Sección
Paso 2: Desarrollo Técnico
Fase 2.1 Aplicar acotaciones
Fase 2.2 Aplicar símbolos 
Fase 2.3 Aplicar notas
Esta tridimensionalidad repetitiva, se repite 
siempre que se generen símbolos en el Paso 2, 
Fase 2.2 y se aplica tantas y cuantas veces sean 
necesarias, hasta obtener la respuesta a nuestra 
pregunta clave ¿Con toda la información técnica 
suministrada en el Paso 2; el detalle, el elemento 
o proyecto puede construirse?, Si la respuesta es 
Sí, finaliza el desarrollo, si es No, continúa la 
tridimensionalidad.
A continuación se describe el proceso a 
seguir en el desarrollo técnico como son las 
acotaciones, los símbolos y las notas:
Explicación para la aplicación de las 
acotaciones en los planos:
Las plantas, las elevaciones o las secciones y 
todos los elementos del plano que integran un 
proyecto, requieren para su construcción de una 
serie de órdenes técnicas que son indispensables, 
llamadas acotaciones, las cuales permiten que se 
construyan los objetos exactamente como se 
diseñaron, porque al aplicar acotaciones 
parciales y totales exteriores o interiores en el 
ancho, el alto y la profundidad en todas las 
características como formas, radios, entrantes, 
salientes, entre otras, garantizan que los 
volúmenes diseñados con sus características, 
sean construidos exactamente como se 
diseñaron. 
Explicación para la aplicación de los 
Símbolos en los planos:
Consiste en la ubicación de símbolos en la 
planta, elevación o sección; donde se ubiquen 
representan un ícono, el cual significa, que en 
otras hojas del plano hay los dibujos necesarios 
que permiten construir lo señalado exactamente 
como se diseñó, es decir, otra tridimensionalidad 
[16]. Una característica del método consiste en 
recordar el hecho de que cuando se aplica un 
símbolo en una volumetría elaborada (planta, 
elevación o sección), se origina la necesidad de 
hacer una nueva tridimensionalidad con plantas, 
elevaciones y secciones, a las que se les darán 
acotaciones, símbolos y notas, originando así la 
repetición del proceso hasta tanto se esté 
completamente seguro de que se ha completado 
el proceso de construcción en papel, esto es en 
síntesis el proceso de nuestra Tridimensionalidad 
Repetitiva, expresada con la filosofía de la 
simplicidad.
Explicación para la aplicación de las Notas 
en los planos:
    Por último, se agregarán notas que son las 
especificaciones técnicas que garantizan la 
construcción de acabados, el uso de materiales 
adecuados donde se enfatizan las normas de 
calidad, resistencia y color en los acabados y 
otras características.
A continuación se presenta el componente C 
de la Metodología que consiste en:
Componente C - Controles en la ejecución 
de las obras: en el grupo se encuentra la 
estrategia y el seguimiento que el plano y las 
especificaciones ordenan, así como la iniciativa y 
creatividad manual mecánica y técnica que se 
aplica en el mejor oficio de construir.
El seguimiento sistemático aplicado de estos 
tres componentes, nos revela el desarrollo que un 
proyecto debe seguir desde su inicio hasta su 
finalización, porque en él se contemplan todas 
las actividades inherentes al proyecto. Al ser este 
procedimiento un elemento abarcador de la 
ejecución de un proyecto, se ha utilizado como 
inspiración para la creación de una ruta técnica, 
la cual servirá para dirigir, supervisar, 
inspeccionar y controlar el proceso de diseño y 
desarrollo de los planos, así como la ejecución de 
la construcción en sus diferentes etapas, evitando 
así que se originen adendas, atrasos y el 
incumplimiento en lo pactado.
Seguido se presenta la figura 3. en donde se 
realiza un análisis comparativo, entre cómo se 
ejecutan los proyectos y su corrección por el 
método  propuesto, en el cual se aprecia que en el 
flujo de actividades de la izquierda el proceder 
que se dio en el diseño de la infraestructura, 
(incluía el movimiento de tierra, solución del 
sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, 
sistema eléctrico de la urbanización, sistema de 
agua potable, alineamiento de las calles así como 
el diseño final de su rodadura, su mobiliario 
urbano y su señalización), generó adendas, las 
cuales se originan por el flujo identificado con 
las flechas rojas del gráfico izquierdo, producto 
de cómo ejecutan los proyectos.
En esta misma figura 3 se presenta en el lado 
derecho, la aplicación de la Metodología  que  se 
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propone y se puede apreciar un flujo de 
actividades sin desviaciones, el cual garantiza la 
eliminación de las adendas y sobrecostos que se 
generaron  cuando se aplicó el flujo de la 
izquierda.
Figura 3. Análisis Comparativo entre Como se Ejecutan los Proyectos y su Corrección por el Método 
Propuesto. Proyecto: Diseño de la  Infraestructura para la Construcción de Viviendas en Buena Vista 
Colón
Fuente: Elaborado por la Investigadora. 2011.
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
De acuerdo al comportamiento detectado en 
el desarrollo de las obras en estos Ministerios, se 
puede concluir que estos proyectos presentan en 
su trayectoria el siguiente comportamiento:
-  Incrementos en los costos.
-  Alteración del presupuesto estatal.
-  Atrasos en la ejecución de las obras.
-  Controversias legales.
-  Afectación social.
  Lo anterior, se debe a que no se cuenta con 
una metodología estructurada, que contemple 
una realización técnica eficiente y un control por 
etapas en el contenido de sus ejecuciones, la falta 
de metodología ocasiona la creación de adendas 
y atrasos perjudicando con esto a la sociedad.
    Se recomienda actuar con criterio profesional  
cuando se aplique la metodología técnica en el 
proceso de construcción, la cual abarca desde la 
génesis de los proyectos hasta su finalización, en 
ese periodo debe fiscalizarse la aplicación de 
reglamentos, leyes, usos del suelo, integración 
ambiental, servicio a la comunidad, entre otros; 
esto es posible siguiendo el contenido de un plano 
de   construcción   elaborado   por   profesionales 
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idóneos, el cual tenga como fundamento principal 
el hecho de que revele la tridimensionalidad 
constructiva y sus especificaciones en todos los 
elementos que componen la edificación.
Esta Metodología para la Ejecución de 
Proyectos de Construcción es realmente novedosa 
y no es una manera de decir que hay que ser 
ordenado y sistemático, sino que va mucho más 
allá, ya que al aplicar esta metodología, se evita el 
error; porque, al ejecutar cada uno de los 
componentes que integran la metodología, que 
parten desde el desarrollo del anteproyecto, la 
ejecución el plano de construcción así como en el 
control de la construcción se esquematiza una 
serie de procedimientos que van acordes con la 
manera y el buen ejercicio de la ingeniería y la 
arquitectura, utilizando las ciencias y los 
principios científicos que son necesarios para la 
ejecución ordenada y correcta de los proyectos de 
construcción públicos.
Esta propuesta garantiza un buen desarrollo de 
un proyecto, porque mantiene en tiempo real la 
volumetría de cualquiera de los aspectos o de las 
partes que integran un proyecto y al seguirlo se 
garantiza una ejecución científica de la obra.
El aporte a nivel profesional consiste en que 
recuerda a los diseñadores los campos generales, 
específicos y técnicos que deben seguirse en cada 
aspecto del proyecto. Además, contribuye a que 
los proyectos contemplen en su ejecución la parte 
científica como elemento principal en el 
ordenamiento para la finalización de sus etapas.
La fortaleza del estudio es valorada porque es 
una contribución al ejercicio profesional de la 
ingeniería, con una dirección que contemple 
todos los elementos técnicos en sus etapas. Al 
aplicar la metodología, los proyectos se ajustan a 
los tiempos y costos reales, porque impera la 
aplicación de las ciencias para sus estimaciones y 
programaciones.
Es conveniente para el éxito de la aplicación 
de esta Metodología, la cooperación 
gubernamental, en el sentido de cumplir las 
disposiciones legales y que la Dirección de Obras 
y Construcciones Municipales se mantenga 
alejada de aspectos políticos en su ejercicio. 
Además, resulta delicada la práctica de no contar 
con inspectores residentes en la obra en forma 
obligatoria como lo contempla la ley.
Para futuras investigaciones se recomienda 
elaborar un prototipo de seguimiento, para 
garantizar que las obras de construcción sean 
realizadas según los planos; para ello, se debe 
hacer el desglose del contenido de las 
especificaciones técnicas y especiales en las 
diferentes actividades del proceso de 
construcción, para garantizar un seguimiento 
técnico y controlado de la inspección.
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